



桃園市政府水務局會勘紀錄

- 一、 案由：「街口溪生態水岸步道工程(大溪國中至中華路121巷段)」施工前用地範圍地上物處理會勘
- 二、 會勘時間：109年10月26日(星期一)下午2時
- 三、 會勘地點：本市大溪區中華路121巷38號
- 四、 主持人：[REDACTED]技正 紀錄人：黃[REDACTED]
- 五、 出席人員：詳簽到單
- 六、 會勘經過：

(一)大溪區中華路121巷[REDACTED]號建物(桃園市大溪區中華段1[REDACTED]地號土地地主)地上物處理討論：

1. 圍牆內植栽移植數量已清點完成，移植(不保活)至旁邊私地範圍內。
2. 移植後敲除既有圍牆，施工期間設立施工圍籬以區分工區內外，所有權人簡君及蔡君同意暫時借用其所轄私地設立圍籬，設立位置約位於公私有地交界處旁、植栽種植區前。
3. 公有土地上既有1樓建物，請所有權人移除屋內物品後，辦理拆除作業，請施工廠商(遠城營造有限公司)與所有權人協調進場時間、於施工前3日告知。
4. 所有權人簡君及蔡君反映事項，公私有地界線新設圍牆目前高度為160cm，圍牆緊鄰步道民眾容易攀爬進入，建議加高至190cm，請設計公司(崇峻工程顧問有限公司)評估。

(二)大溪區中華路121巷[REDACTED]號建物(桃園市大溪區中華段1[REDACTED]地號土地地主)

1. 公有土地範圍內有私設電桿，所有權代表人江君同意遷至私有土地上，惟現況係架空電纜線，較影響視覺，請江君會後與其他所有權人進行討論，評估電線地下化或電桿改為景觀燈之可行性。
2. 代表人[REDACTED]表示新設護岸結構體緊鄰房屋屋角，鋼軌樁打設震動恐造成房屋損壞，願提供所轄土地，建議右岸堤線向左岸移，請施工廠商(遠城營造有限公司)放樣完成後，提供距離資料與設計公司(崇峻工程顧問有限公司)評估2K+447-2K+489右岸線型調整之可行性。

七、會勘結論：

(一)針對大溪區中華路 121 巷 78 號建物：

1. 圍牆內植栽移植(不保活)至旁邊私地範圍後，敲除既有圍牆，設立施工圍籬約位於公私有地交界處旁、植栽種植區前。
2. 公有土地上既有 1 樓建物，請遠城營造有限公司協調進場拆除時間並於施工前 3 日告知。
3. 請崇峻工程顧問有限公司評估，公私有地界線新設圍牆加高之可行性。

(二)針對大溪區中華路 121 巷 78 號建物：

1. 公有土地範圍內有私設電桿，請遠城營造有限公司遷至私有土地上。
2. 請電桿及電纜所有權人進行討論，評估電線地下化或電桿改為景觀燈之可行性。
3. 請遠城營造有限公司放樣完成後，崇峻工程顧問有限公司評估 2K+447-2K+489 右岸線型調整之可行性。

八、會勘照片：

(一)大溪區中華路 121 巷 38 號建物地上物處理討論



(二)大溪區中華路 121 巷 78 號建物地上物處理討論：





桃園市政府水務局會勘出席人員簽到單

- 一、會勘案由：「街口溪生態水岸步道計畫(大溪國中至中華路121巷護岸及步道改善工程)」施工前用地範圍地上物處理會勘
- 二、會勘時間：109年10月26日(星期一)下午2時0分起
- 三、會勘地點：桃園市大溪區中華路121巷38號集合
- 四、主持人：張 [Redacted]
- 五、出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	桃園市大溪區中華段 [Redacted] 地號土地地主		江 [Redacted]	
2	桃園市大溪區中華段 [Redacted] 及 [Redacted] 地號土地地主			
3	桃園市大溪區中華段 [Redacted] 地號土地地主		蔡 [Redacted]	圍籬加高 至少190
4				
5				
6				
7	崇峻工程顧問有限公司		張 [Redacted]	
8	遠城營造有限公司		張 [Redacted] 張 [Redacted]	
9	桃園市政府水務局		黃 [Redacted]	