

檔 號：
保存年限：

艾奕康工程顧問股份有限公司 函

地址：330031桃園市桃園區同德五街224號
1樓

聯絡人：李百正

電話：03-2151778

電子郵件：baizheng.li@aecom.com

受文者：亞磊數研工程顧問有限公司

發文日期：中華民國111年1月13日

發文字號：艾奕康運字第1110004898號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：111年1月工作會議暨第3週專業技術協調會暨主體滯洪池景觀圖面設計討論會議紀錄 (111P000764_1110004898_111D2000429-01.pdf)

主旨：檢送「桃園市桃園區魚管處滯洪池工程」111年1月工作會議暨第3週專業技術協調會暨主體滯洪池景觀圖面設計討論會議紀錄案，請查照。

說明：依本專案管理單位執行桃園市政府水務局「107年度桃園市雨水下水道工程委託專案管理技術服務（開口契約）」案契約第八條相關規定辦理。

正本：桃園市政府水務局、崇峻工程顧問有限公司、久旺營造股份有限公司、亞磊數研工程顧問有限公司、新綠主義股份有限公司

副本：



AECOM 艾奕康工程顧問股份有限公司

開會簽到冊

- 一、 開會緣由：111 年第 3 週專業技術協調會暨主體滯洪池景觀圖面設計討論會議
- 二、 工程名稱：桃園市桃園區魚管處滯洪池工程
- 三、 開會時間：111 年 1 月 10 日（星期一）下午 2 時 30 分
- 四、 開會地點：本案工務所
- 五、 主持人：李百正 專案經理
- 六、 出席單位： 記錄：李百正

出席單位	職稱	姓名
桃園市政府水務局		蘇 煜 廖家弘 劉維倫
崇峻工程顧問有限公司		林正年
久旺營造股份有限公司	專任工程人員	黃郁婷 賴祥武
艾奕康工程顧問股份有限公司		李百正

亞磊數研工程顧問有限公司

新添

宋長光

宋明儒

魏維權

AECOM 艾奕康工程顧問股份有限公司

桃園市雨水下水道工程專案管理單位

111年1月工作會議暨第3週專業技術協調會暨主體滯洪池

景觀圖面設計討論會議紀錄

壹、時間：111年1月10日（星期一）下午2時30分

貳、地點：本案工務所

參、主席：蘇鴻 科長、李百正 專案經理

記錄：李百正

肆、出(列)席單位及人員：如簽到表。

伍、本次會議討論事項：

一、本次會議建議事項如下：

1. 有關本案景觀石籠樹穴部部，請由施工廠商進行施作，並依契約相關單價進行後續計價作業。
2. 有關本案石籠一次性植栽相關圖面、單價及相關資訊請設計單位後續提送審查。
3. 本案雨水積磚透氣管施作方式，經本次會議主辦機關及設計單位討論與施工廠商討論後，後續請施工廠商依工序進行透氣管施作，後續相關介面相關問題採以滾動式檢討。
4. 本案後續相關生態檢核相關諮詢事項，請亞磊公司持續協助團隊進行指導，以提升本案生態相關作為。
5. 本案池體內相關結構設施部份(舞台、休憩平台等)，請設計單位評估考量是否於本契約內即進行施作後提出相關評估結果以供參考。

二、本次承商遭遇困難與解決對策：如上。

三、 會議資料附件：

1. 簽到表。

四、 散會（下午4時30分）。