桃園市政府水務局會勘紀錄

一、會勘案由：協調羅浮水資中心毗鄰原住民高中(羅浮校區)周邊設施(人行步道銜接高程及步道顏色等事項)介面處理原則

二、會勘時間：中華民國 110 年 7 月 16 日（星期五）上午 10 時 00 分

三、會勘地點：羅浮水資中心

四、主持人：王天字正工程司　　紀錄：葉小菁

五、出席人員：詳簽到單

六、與會單位說明：

(一)原住民高中籌備處:

1.原民高中銜接水資中心處之人行道從水溝外側起算約寬 5m(鋪面設計寬度 2m、植栽寬度 3m)，高度約高於水溝面 15cm，採灰色系施設，將配合水資中心完成面辦理收邊銜接。

2.水資中心正前方 3 根舊址遺留的柱子，請水務局協助拆除。

3.水資中心機房旁之鳳凰木請予保留。

(二)尚暘工程顧問:

1.本工程退縮帶之人行道未設計鋪面。

2.水資中心正前方 3 根舊址遺留的柱子未設計拆除。

3.水資中心機房旁之鳳凰木若保留，則相關景觀配置需配合調整。

七、會勘結論：

(一)水資中心正前方之 3 根混凝土柱，請施工廠商於完工前拆除。

(二)請尚暘參酌原民高中人行道施設情形，重新針對本工程羅浮水資景觀辦理檢討，並於 110 年 7 月 22 日前將檢討結果報本局憑辦。

桃園市政府水務局會勘出席人員簽到單

一、 會勘案由：「桃園市復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程」協調羅浮水資中心毗鄰原住民高中(羅浮校區)周邊設施(人行步道銜接高程及步道顏色等事項)介面處理原則

二、 會勘時間：110 年 7 月 16 日（星期五）上午 10 時 00 分

三、 會勘地點：羅浮水資中心

四、 主持人：王天宇正工程司 王天宇 0933144962

五、 出席人員：

編號	出席單位	職　稱	出席人員	備　註
1	桃園市立原住民實驗高中籌備處		詹坤達 0922706501	
2	黃金富 0936878631		呂睿亨 0955575012	
3	艾奕康工程顧問股份有限公司		李琮彬	0908100326
4			范揚議	0935187810
5	尚暘工程顧問有限公司		[illegible]	0982771831
6			詹甘萍 蘇[illegible]	0982220412 0970020463
7	煒盛廢水處理股份有限公司		江彥霖	0952207800
8				
9	桃園市政府水務局		黃議本	0986000143
10	葉小菁 0910626799		林璟皓	0970173573

桃園市政府水務局
Department of Water Resources, Taoyuan.

工程名稱：桃園市復興區小烏來風景區污水下水道系統工程

日期：110 年 07 月 16 日 位置：羅浮水資中心 說明：協調羅浮水資中心毗鄰原住民高中(羅浮校區)周邊設施介面處理原則。	
日期：110 年 07 月 16 日 位置：羅浮水資中心 說明：協調羅浮水資中心毗鄰原住民高中(羅浮校區)周邊設施介面處理原則。	
日期：110 年 07 月 16 日 位置：羅浮水資中心 說明：協調羅浮水資中心毗鄰原住民高中(羅浮校區)周邊設施介面處理原則。	

工程名稱：桃園市復興區小烏來風景區污水下水道系統工程

日期：110 年 07 月 16 日 位置：羅浮水資中心 說明：協調羅浮水資中心毗鄰原住民高中(羅浮校區)周邊設施介面處理原則。	
日期：110 年 07 月 16 日 位置：羅浮水資中心 說明：協調羅浮水資中心毗鄰原住民高中(羅浮校區)周邊設施介面處理原則。	
日期：110 年 07 月 16 日 位置：羅浮水資中心 說明：協調羅浮水資中心毗鄰原住民高中(羅浮校區)周邊設施介面處理原則。	