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桃桃園園市市政政府府水水務務局局會會議議紀紀錄錄 

一、 案    由：街口溪生態水岸步道計畫(大溪國中至中華路 121 巷橋護岸及

步道改善工程)設計說明會 

二、 會議時間：109 年 5 月 21 日(星期四)下午 2 時 

三、 會議地點：本市大溪區田心里福德祠田心學苑(本市大溪區中華路 121 巷

43 弄內) 

四、 主 持 人：鍾源康技正代                          紀錄人：黃怡綾 

五、 出席人員：詳簽到單 

六、 會議經過： 

(一) 立法委員、議員及里長意見： 

1. 針對大溪國中前入口意象部分，三層鋪面上擺放石頭造型是否再檢討。 

2. 本區域有民眾或巡守隊協助清理渠道內垃圾，是否有相關清理通道、

上下渠道之通路？ 

3. 既有跨渠農路於本案工程請保留通路功能。 

4. 為避免步道日後長青苔或下雨濕滑造成民眾滑倒，步道面鋪設材質請

考量使用安全。 

5. 步道燈具照度設計考量較低光害以達到生態復育，惟仍應與民眾使用

安全間取得平衡，請再綜合考量夜間照明照度。 

6. 街口溪橫跨ㄧ德、ㄧ心及田心里，建議一心及一德里段辦理渠道整理，

避免上游土石雜草滾落，造成下游渠道淤積。 

7. 大溪區中華路 121 巷屬易淹水區域，建議要設立水位、淹水觀測。 

8. 本案工程完工後可否解決街口溪中華路 121 巷以下淹水問題，若需其

他方案改善，有沒有相關短期應急方案，相關經費可協助爭取。 

(二) 大溪區公所意見 

大溪區中華路 121 巷橋較為老舊，橋梁改善非屬本次工程範圍內，然

上游拓寬將造成橋樑受水壓力增加，建議順水右岸護岸與橋樑面同高，

倘有極端降雨河水溢淹情況，可宣洩至周邊閒置農地暫時蓄水。 

(三) 民眾主要意見： 

1. 大溪區中華路 121 巷 38 號建物所有權人表示，公有地上鐵皮建物拆

除期限請提前告知，拆除後復舊圍牆距離建物距離。 
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2. 江衍順君表示，家族所有大溪區中華段 1068地號土地現位於河道內，

請協助測量公私有地界線，改建之護岸應返還私有土地。 

(四) 水務局主要回覆意見： 

1. 本局辦理旨案工程係依「街口溪幹線治理規劃」進行設計渠道斷面及

渠底高程之設計，街口溪整體治理因用地取得及經費問題需分階段辦

理，本局先就用地無虞之區段辦理工程改善，完工後該渠段可滿足區

域排水通過 10 年重現期距洪峰流量之治理標準。 

2. 另街口溪大溪區中華路 121 巷以下渠道，仍有用地取得之問題，未能

辦理渠道拓寬工程，本局另案先研議應急方案，並將持續爭取相關用

地及工程費用。 

3. 大溪區中華段 1068 地號土地緊鄰同段 1059 地號公有土地，針對民眾

疑慮，本局同意協助辦理公私有地界址釐清；另跨渠農路及拆除處圍

牆復舊，已依 109 年 5 月 15 日會勘決議請設計單位納入設計。 

4. 大溪區中華路 121 巷 38 號主建物圍牆已緊鄰公有地，拆除復舊後新

設圍牆緊臨主建物牆壁，另提前告知公有地上建物進場拆除時間。 

5. 針對清理渠道之上下通路、燈光照度及入口意象等立委、議員、里長

及地方民眾提供之意見，本局後續將請設計公司納入工程之設計考量；

另步道鋪面仍建議採用固化土案，針對防滑部分另以拉毛等措施增強

防護。 

七、 會議結論： 

(一) 針對立委、議員、里長及地方民眾等提供之意見，本局後續將請設計公

司納入工程之設計考量。 

(二) 步道鋪面採用固化土，針對防滑部分另以拉毛等措施增強防護，請設計

公司納入工程之設計考量。 

(三) 本局同意錄案辦理街口溪排水幹線河道之河道整理，另協助辦理本市大

溪區中華段 1068 地號土地界址測量。 

(四) 本案工程預計於於 109 年 7 月底前發包完成，施工廠商進場移除公有

地地上物前，本局將先行告知所有權人移除地上物。 
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八、 會議照片： 

 






