「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」細部設計報告審查紀錄意見及辦理情形
1、 會議時間：109年02月17日（星期五）上午9時30分
2、 會議地點：本局水情中心會議室(桃園區成功路一段32號7樓)
3、 召集人：邱專門委員鵬豪
                 記錄：黃怡綾
4、 出席委員：詳簽到單
5、 與會單位意見：
	(1) 中原大學 張委員德鑫

	報告書

	1. 摘要P.2-5、3-1及預算書圖之最大蓄供量及減供量請統一。

	2. 另模擬中採堰頂高程106m，但設計圖說中堰頂高程為105.41~105.59m。

	工程預算書

	1. 應補齊前次審查意見供參，以確認修正情形。。

	2. 工程計畫說明書中之新建滯洪池之體積以立方公尺表示較佳。

	3. 詳細價目表中，各單項工程建議應有小計，以確認與總表之經額相同。

	4. 詳細價目表之許多工程材料(如:挖填土方、鋼筋、模板、混凝土等)之數量與數量計算表之數量前後不相符，請再前後確實比對。

	5. 建築物現況鑑定之數量是否已確認為50戶。

	6. 資源統計表之數量有部分與工程數量統計表、詳細價目表之數量不一致，請校核修正。

	7. A行擋土牆之穩定性分析，其地震時之滑動安全係數直恰符合規範，宜再保守設計。另再B-1型擋土牆穩定分析中其地震時之安全係數高於平時狀況之安全係數值，並不合理。另外再分析有地下水位再主動側分別為0.3及0.7m，被動側分別採-0.2及0.3m，其依據資料為何分析中未見此部分之說明。

	8. 擋土牆穩定性分析中背填土填方角度為0度，但設計圖中並非全部如此。

	設計書圖

	1. 是否設計圖說之Type1及即穩定分析中之B1型；另外A-64之新建懸臂式擋土牆即分析中之A型。

	2. 東門溪上游設計堤頂高有低於滯洪池設計，最高水位之情形，其最大蓄供量是否計算到107.5m。

	3. 溢流堰之設計長度是否有經演算，令其水面線溢請於剖面圖中繪出。


	(2) 台灣省水利技師公會 林委員世杰

	1. 預算總表項次壹四，金額約1.5%非1.0%，請釐清修正；項次貳一，有價土石方歸類為B2-2，依規定係土壤體積比例介於30~50%間，若僅以局部鑽探或探挖資料代表全區，執行上侷限較大，建議考慮歸類為B2即可，增加執行彈性；項次参三計算應不含保險費，請確認。

	2. 詳細價目表項次壹一A24鋁合金欄杆與圖CI-11採用不銹鋼不同，請釐清修正，另單價分析表內還有LED35W照明，請再確認是否誤植，建議另列單項計價。

	3. 詳細價目表項次壹一D、E項分別為1式6000萬、300萬，請補工項費用明細。

	

	4. 詳細價目表項次壹二M監測儀器，請補充規範(施作方式、施作位置、監測頻率等)；項次壹二M10的項目說明提及「每週一次」監測工作報告，建議改於規範中說明報告提送頻率、起迄時間點，避免計價爭議。

	5. 詳細價目表項次参四H馬歇爾試驗用於何處請再確認。

	6. 單價分析表壹一A23單位m中，工料主柱為1支，但與圖A-60左上柱間距1.5m不同，請修正。

	7. 單價分析表壹四BR2，工料鋼筋SD280一噸10986元與壹一A8一公斤25元差異過大，請釐清；工料普通模板一平方公尺22.43元與壹一A10普通模板一平方公尺350元差異過大，請釐清。

	8. 數量計算表中，大部分工項之數量與詳細價目表不同，是否誤植為他案請再全面更換修正。

	9. A型擋土牆計算書四、3.溫度鋼筋設計有NG情形，請釐清。

	10. 圖A-00中，目錄圖號A-55~A-56圖名與後附實際圖面圖名顛倒；一般說明編號12之鋼筋規格與圖GE-02一般說明2及圖CS-11一般說明肆建議修正統一，並應與結構計算使用鋼筋強度相符。

	11. 圖A-02平面配置圖，檢修通道之PC是否延伸至抽水站旁請考慮。

	12. 圖號A-16中，6K+039~6K+060間，回填方邊坡建議小於V/H=1/1.5或抗沖刷設計。

	13. 圖A-24中0K+180、圖A-31中0K+500左側溝體懸空無支撐，請增加加基座或回填邊坡，為應注意私有地使用限制；界溝相鄰之外側現況地面高程變化頗大，水溝側牆高度亦隨之調整，建議於圖面加註溝牆施工前辦理現勘確認界外地面高程調整之可能性，避免完工後產生局部溝牆高凸之怪異現象或局部界外積淹水情形。

	14. 圖號A-32~A-37中箱涵名稱有排水箱涵、退水箱涵、箱涵等，與圖號A-03平面圖中抽水站排水箱涵、浚深後重力排箱涵都不相同，請統一名稱或type；圖號A-32箱涵與東門溪佈置關係，跟圖A-03中浚深後重力排箱涵與東門溪佈置關係不同，請釐清。

	15. 圖A-35中箱涵混凝土強度210kgf/cm2與結構計算書280不同。

	16. 16.
圖A-43、A-55標示「仿木欄杆」請與圖A-60及詳細價目表「仿燒杉欄杆」統一用詞；圖A-43中B剖面水防道路旁設置綠帶，缺平面配置及詳圖。

	17. 圖A-53、54、57格梁護坡3種type，其配置區位請於適當圖面標示。

	18. 圖A-56元鼎塊設置位置請標示於平面圖，並請與預算詳細價目表名稱異型塊統一。

	19. 圖A-58檢修道路厚度、配筋、路面處理等設計是否與防汛道路相同，請標示。

	20. 預算項次壹一E照明工程缺設計圖。

	21. 抽水站缺配電設計圖、照明設計圖。

	22. 基地南側生態水池缺設計圖。

	23. 建議增加材料檢試驗項目、頻率、數量、合格值等彙整表。


	(3) 台灣省水利技師公會 林委員淦勛

	1. 預算職安費用編列直接工程費1%，惟實際經費比1%略多，請確認。

	2. 電動水門、撈污機、輸送帶建議補充單價分析表。

	3. 抽水站程、照明工程建議補充單價分析表。

	4. 壹、一B.1工項、臨時擋土設施，缺擋板工項。

	5. 壹、二D工項，缺工務所工項。

	6. 壹、四、BR、2R、2及壹、四、BR、2R、4部分工項單價為0，請確認。

	7. 壹、四、D，職安設置費，人員組織及教育炫練應補充單價分析。

	8. 圖A-45，請補充撈污機相關施工材料規範。

	9. 圖A-47~圖A-54，請補充清水模板、普通模板位置。

	10. 圖A-52，擋土牆基礎版與溢流堰共構，其圈A3、圈A4鋼筋是否有空間施設，請確認。

	11. 和平路側溝逕流未來由界溝排放至東門溪，其界溝通洪能力請確認。


	(4) 中華民國電機技師公會 李委員華琛

	報告書

	1. 細部設計報告未含機水電工程，且編排有各處疏漏，例如:5-4、5-4不符

	工程預算書圖

	1. 公共工程專業技師簽證報告之備註欄位、建議加註相關科別技師之資訊

	2. 檢討編列機水電工程規費

	3. 詳細價目表未含機水電工程。檢討單價分析表之數量欄位內容，例如:照明燈具(LED35W)之數量為0.05(11頁)

	4. 檢討單價分析表之工項及相關內容是否合適，例如:信號線及電源線管線配置(16頁)

	5. 施工規範章名表未含機水電工程

	6. 全面檢視詳細價目表工項內容用詞，例如:N項(4頁)、D項(5頁)

	細部設計圖說

	1. 細部設計圖說未含機水電工程(含景觀用電設備)


	(5) 內政部營建署下水道工程處北區分處

	1. 本案屬前瞻二期未核定之工程，補助與否依最後核定版辦理。

	2. 總表壹.七「社區參與及宣導費用」，本案後續如爭取相關計畫補助，本項不符本署補助範圍，需由地方政府自行負擔。

	報告書

	1. P.1及P.1-1，文中敘述預定於民國108年9月底完成徵收作業，因本案用地尚未取得，請更新預定完成日期。

	2. P.2-13，文中敘述樹木位置及建物等調查，如圖2-8所示(詳細資料請參閱附錄二基本設計圖說)，但附錄二未見到，請修正。

	3. P.2-15，文中敘述試驗成果詳附錄三，應為附錄二。

	4. P.3-1，文中相關滯洪量、護岸長度、工期與預算書工程計畫說明書數字不一致，請再確認。

	5. P.3-9，文中敘述重力排放為單孔箱涵WxH=2x2公尺，與P.3-18箱涵尺寸不一致，請再確認。

	6. P.3-14，3-2.7埋設鋼筋混凝土管，預留管路連接和平路排水延滯洪池環狀道路至東門(6)溪及滯洪池內，並設置閘門控制，但設計圖說卻未見到相關設計資料，請再確認是否需施作。

	7. P.7-2，二、操作機制，各相關數據與P.3-19操作時機及原則數據不相同，請再確認並修正。

	工程預算書

	1. 請補充工程概要封面。

	2. 預算書右上角日期請刪除。

	3. 仿燒杉欄杆編列803m,單價7270m元，鋁合金欄杆編列488m，單價5984元，請考慮與景觀搭配性，另該單價偏高，是否考慮綠籬方式處理。

	4. 擋土設施數量用於何處？可否斜坡開挖採重力式擋土牆設計降低經費。

	5. 目前已進入細設階段，照明工程請列細項，勿以一式處理。另未見抽水站之消防、儀控經費。

	6. 土方暫置區內，是否需編列305萬/式之暫置費，請檢討。

	7. 施工圍籬數量m請再檢討（阻絕民眾誤入即可）。

	8. 經查本標案鑑定戶數70戶？

	9. 職業安全衛生費依規定非一式，請量化分析編列。

	10. 品質管理作業費（含金質獎配合費），請問金質獎費用如何計價？另如參加金質獎費屬最有利標承諾事項，是否仍給付費用？

	11. 二級品管試驗費，建議採一式方式辦理，其內容及數量另規範定之，較有彈性。

	12. 壹.一.A.1構造物開挖164,959m3，構造物回填13,903m3及土讓靜置排水及翻曬處理4,394m3，開挖剩餘土石方72,265m3，合計90.953m3，剩餘74,006m3哪裡去了，又壹.一.A.33餘方遠運處理編咧數量1，為何？

	13. 壹.一.A.19.PE土包袋，編列單價700m2，單位是否誤植？另未附單價分析，請檢附。

	14. 壹.一.A.20鋼筋混凝土管(B型)D=300mm三級管及壹.一.A.20.D=1200mm三級管，用於何處？

	15. 壹.一.A.25～28.電動水門(WxH=4x4.6m)及(WxH=2x5.6m)、迴轉式撈污機、皮帶輸送機等，請補單價分析，詳列合理性。

	16. 壹.一.D滯洪池抽水站，編列單價6,000萬元，壹.一.E照明工程，編列單價300萬元，未明列詳細？請補充。

	17. 壹.一.M.土中傾度、璧中傾度、結構物傾斜儀、地表沉陷點、結構物沉陷點、支承應變計，用於何處？

	18. 壹.八.營造綜合保險費、營業稅及參.二.工程管理費計算有誤，請修正。

	細部設計圖

	1. 圖03/107設計平面圖（一），平面設計各設施位置，請加註以利閱圖，未來和平出入口是否設置下水道使用？

	2. 圖6/107～8/107東門溪新建護岸縱斷面圖，加繪標示線型圖例。

	3. 圖號A-00，圖目錄有B-01景觀高燈大樣圖，但設計圖說未見到。

	4. 圖號A-03，請於抽水站排水箱涵及重力排箱涵補充斷面尺寸。

	5. 圖號A-36，上圖左側新建擋土牆尺寸標示有誤，請修正。

	6. 圖號A-42，新建箱涵type2 WxH=2.0x3.6m，於箱涵標準圖上未見到，請補充。

	簡報

	1. 本案已進入細設階段第二次審查，應針對基設或第一次細設審查結果說明設計內容，包含尺寸、材質等。

	2. 本案抽水站之操作，請考量訊號之傳遞與下游新北市滯洪池連動以避免操作失誤造成災情。


	(6) 本局專門委員 邱主席鵬豪

	1. 景觀及照明不足，池內溢洪道及河道內的斜坡道，可否採用魚鱗天梯的做法?

	2. 生態池的水源是否會造成操作上的浪費，可否改為水工模型展示。

	3. 東門溪永久護岸的標準圖與紅黃線的關係?。

	4. 重力排水路、機械排水路、東門溪護岸呈現立體交會，在結構配置上及施工順序上請群加考量。

	5. 建築立面設計。


	(7) 本局水利工程科 劉股長世國

	1. 工期360日曆天，以本案規模似不足，請調整。

	2. 雜草木300噸、喬木移植100多棵、土方暫置費305萬如何編列?僅大明段1123地號是否可容納土方及樹木移植?土地是否可供使用?

	3. 風險評估報告建議專冊撰寫。

	4. 前期規劃設計時間較為足夠，設計數量細節部分應更注意。

	5. 鑽探結果顯示卵礫石似乎足夠，推折價60元如何估算未說明。

	6. 品質管理作業費內「含金質獎配合費」字眼建議刪除。
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