



# 桃園市政府水務局-會勘紀錄

一、 會勘事由：有關「老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程」工區纜線及管線障

礙協調會議。

二、 會勘時間：109 年 10 月 19 日上午 10 時

三、 會勘地點：楊梅區貴山街 56 巷底

四、 會勘結論：

(一)、 旨揭工程已訂於 109 年 10 月 21 日開工。

(二)、 工程初期，小車機具由貴山街 56 巷出入；大車機具動線由中山北路一段轉入行善路後，再由石門大圳邊轉入行善路 32 巷跨過老坑溪後進入工區，請施工團隊盡速辦理跨河鋼構橋樑搭設。另搭設施工構台時請注意石門大圳倒虹吸構造，切勿造成既有設施受損。

(三)、 各單位配合事項：

1. 台電電桿及養護工程處轄管之路燈桿位於本工程人行步道上，請往西方約遷移 7 米，如下圖里長指認之紅圈處，並於 109 年 11 月 30 日前遷移完成，係因遷移後仍屬本工區範圍內，無需再申請路證。



2. 楊梅區行善路 32 巷 2 號前附近，遇南桃園有線電視之客戶線共 3 條 (如下圖)，係因本工程大車經常行駛，煩請將客戶線往上抬升約 1.5~2 米，並於 109 年 11 月 30 日前遷移完成，避免大車行經時拉扯損壞。



3. 經查楊梅區行善路 32 巷屬公共通行之既有巷道，土地管理者為行政院農業委員會農田水利署石門管理處幹線站，本次會勘中幹線站已同意本工程車輛行駛於該道路上。惟考量行善路 32 巷底為台灣雅聞生技股份有限公司經常使用之出入口，請施工團隊於跨河橋樑搭設前、大車往來頻繁前先行告之鄰近住戶，避免造成民怨。
4. 另經查行善路 32 巷底遇農田水利署石門管理處幹線站之警示標語「水深危險請勿靠近」，將影響工程車輛行走動線，請施工團對於 109 年 11 月 30 日前遷移至他處，待工程全數結束後移回原處。
5. 倘各單位有其他疑義，請於文到 5 日內函復本局。

五、 散會時間：109 年 10 月 22 日上午 11 時 30 分



# 桃園市政府水務局

## 會勘簽到表

一、 會勘案由：為本局辦理「老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程」

工區纜線及管線障礙協調會議。

二、 會勘時間：109年10月19日(星期一)上午10時

三、 出席人員

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	桃園市楊梅區公所		未出席	無需協調事項
2	行政院農業委員會 農田水利署石門管 理處		訂正華 張智豪	439-1174
3	台灣自來水股份有 限公司第二區管理 處楊梅服務所			暫無影響。
4	北健有線電視股份 有限公司			無
5	台灣電力股份有限 公司桃園區營業處		邱智豪	



6	中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司桃園營運處		書面提供資料 暫無帳礙	
7	台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處	沈美廷 石騰弘		老街溪橋內 掛掛 (吊掛橋下)
8	北桃園有線電視股份有限公司			掛 帳礙
9	新世紀資通股份有限公司	董功強		有帳礙 部份配合 處理
10	台灣固網股份有限公司	董功強		有帳礙 部份配合 處理
11	亞太電信股份有限公司	董功強		有帳礙 部份配合 處理
12	台灣雅聞生技股份有限公司		有出席未簽到	
13	楊梅區梅新里長	蔡美琳		
14	楊梅區中山里長			

15	桃園市政府養護工程處		楊朝輝	
16	南桃園			本局未發開會通知單
17				
18			吳富煌	
19	桃園市政府水務局	副工程司	鍾宜錡	
20	泰普營造有限公司		林曉峰 林宏茂	
21	世合工程技術顧問股份有限公司	工程師	林合華	

↓ 行善路32巷2號前  
中桃園客戶線多權

抄 本

檔 號：

保存年限：

## 桃園市政府水務局 會勘通知單

受文者：本局水利工程科等

發文日期：中華民國 109 年 10 月 13 日

發文字號：桃水工字第1090076588號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如備註

會勘事由：「老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程」工區纜線及管線  
障礙協調會議

會勘時間：中華民國109年10月19日（星期一）上午10時

會勘地點：楊梅區貴山街56巷底(如附件)

主持人：本局水利工程科

聯絡人及電話：鍾宜錡副工程司 (03)3322101#5732-5736

出席者：泰普營造有限公司、世合工程技術顧問股份有限公司、桃園市楊梅區公所、行政院農業委員會農田水利署石門管理處、台灣自來水股份有限公司第二區管理處楊梅服務所、北健有線電視股份有限公司、台灣電力股份有限公司桃園區營業處、中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司桃園營運處、台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處、北桃園有線電視股份有限公司、新世紀資通股份有限公司、台灣固網股份有限公司、亞太電信股份有限公司

列席者：台灣雅聞生技股份有限公司、楊梅區梅新里長、楊梅區中山里長、桃園市政府養護工程處

副本：

備註：

- 一、請各管線單位攜帶旨揭工區周遭圖資出席，倘工區周遭無貴單位轄管之纜線請函復本局，無需參加本次會議。
- 二、檢附本案工區範圍圖及障礙清冊供參考。

本案依分層負責規定授權科(組)長、主任決行

紙本遞送：本局水利工程科、楊梅區梅新里長、楊梅區中山里長

紙本郵寄：泰普營造有限公司、台灣雅聞生技股份有限公司

電子交換：世合工程技術顧問股份有限公司、桃園市楊梅區公所、行政院農業委員會農田水利署石門管理處、台灣自來水股份有限公司第二區管理處楊梅服務所、北健有線電視股份有限公司、台灣電力股份有限公司桃園區營業處、中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司桃園營運處、台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處、北桃園有線電視股份有限公司、新世紀資通股份有限公司、台灣固網股份有限公司、亞太電信股份有限公司、桃園市政府養護工程處

# 老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程 工程範圍





