



## 桃園市政府水務局會議紀錄

- 一、 案 由：街口溪生態水岸步道計畫(大溪國中至中華路 121 巷橋護岸及步道改善工程)工作坊
- 二、 會議時間：109 年 3 月 13 日(星期五)上午 10 時
- 三、 會議地點：本市大溪區田心里福德祠田心學苑(本市大溪區中華路 121 巷 43 弄內)
- 四、 主持人：蘇鴻科長 紀錄人：黃怡綾
- 五、 出席人員：詳簽到單
- 六、 會議經過：

(一)陳治文議員意見：

1. 街口溪之洪水流量請仔細計算，據以評估河道所需足夠寬度及深度，請桃園市政府水務局一次設計到位。
2. 街口溪橫跨一德、一心及田心里，工程之設計規劃應整體上下游一併考量。

(二)李柏坊議員服務處意見：

請再說明該渠底是 RC 封底或土底，是否有使用生態工法？

(三)大溪國中意見：

1. 本工程終點為本校門口處(大溪區民權東路)，是否可於本案工程一併辦理橋樑安全圍籬綠美化工程？
2. 本校預定於今年暑假辦理污水下水道工程、耐震補強工程，貴局辦理旨案工程之施工工期，請盡量安排於暑假期間，以免造成學生進出危險。

(四)民眾主要意見：

1. 大溪區中華路 121 巷糯米橋渠底內舊有分流取水渠道，係以前工廠之取水渠道，建議拆除以免渠道內易阻塞影響水流暢通。
2. 因糯米橋橋板較厚且有落墩，水流常自該處溢滿至馬路面，請針對該處瓶頸點改善。
3. 旨案工程使用之公私有土地範圍請告知，部份公有土地係有租約，該地上圍牆、欄杆等地上物如何處理請說明。

(五)里長意見如下：

感謝水務局規劃旨案工程，新設親水步道讓本里鄉親散步遊憩新亮點，惟後續步道有維護管養問題，請設計時應納入考量。

(六)水務局主要回覆意見：

1. 本局辦理旨案工程係依「街口溪幹線治理規劃」進行設計渠道斷面及渠底高程之設計，可滿足區域排水通過 10 年重現期距洪峰流量之治理標準。
2. 針對大溪國中校門前民權東路橋樑安全圍籬綠美化一事，本局同意納入工程設計，施工期程盡量安排於暑假期間避免影響學生安全。
3. 依生態環境考量，本工程規劃未有 RC 封底斷面，斷面採複式斷面設計，異質性的棲地以利街口溪物種多樣性。
4. 大溪區中華路 121 巷糯米橋渠底內舊有分流取水渠道，是否拆除本局再行評估。
5. 糯米橋易溢淹水一事，為保留舊有古橋，本局目前評估增設分流箱涵，以減緩淹水情事。
6. 後續本局將辦理鑑界釐清公私有地範圍，針對地上物有需移除之範圍，另案辦理現勘說明。
7. 針對步道維護管養問題，本局後續將請設計公司納入考量。

七、會議結論：


議員、里長及民眾等意見，後續納入工程之設計考量。

八、會議照片：





## 桃園市政府水務局會議出席人員簽到單

- 一、會議事由：街口溪生態水岸步道計畫(大溪國中至中華路121巷橋護岸及步道改善工程)工作坊
- 二、會議時間：109年3月13日(星期五)上午10時
- 三、會議地點：本市大溪區田心里福德祠田心學苑(本市大溪區中華路121巷43弄內)
- 四、主持人：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	立法委員趙正宇服務處 	助理	紀科洋	
2	桃園市議員陳治文服務處	主任	何坤金	
3	桃園市議員李柏坊服務處	秘書	江智誠	
4	桃園市大溪區田心里里服務處	里長	莊子秋	
5	桃園市立大溪國民中學	總務主任	胡瑞文	
6	桃園市大溪區公所		黃玲瓏 張子洋	
7	桃園市政府水務局		陳源康 黃怡敏	
8	7鄰鄰長 鍾浩榮	鄰長	鍾浩榮	
9	2鄰	鄰長	黃正協	

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
10			簡文英	
11			簡林鳳嬌	
12			簡三	
13			簡清源	
14			簡秀緞	
15	33鄰	鄰長	黃義德	
16			陳素蘭	
17				
18				
19				
20				
21				