

# 桃園市政府水務局

## 會勘紀錄

- 一、案由：「桃園市南崁溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造(含休憩廊道串連)」工程圍籬範圍事宜(經國二號橋上游左岸)
- 二、時間：107年3月23日(星期五)下午2時
- 三、地點：桃園市桃園區經國二號橋頭
- 四、主持人：桃園市政府水務局  
記錄：康文譯
- 五、出席人員：詳簽到表
- 六、會勘結論：
  - 1、桃園區經國二號橋左岸橋頭工區大門由中福營造股份有限公司及安倉營造股份有限公司共同管理，在不影響兩方工程進度情況下，互相配合。
  - 2、桃園區經國二號橋左岸橋頭工區範圍內之圍籬(含大門)請廠商重新上色(與工區圍籬同一色系)，以利工區範圍之辨識。
  - 3、工區內既有路燈移除一事，請廠商利用既有路燈作為工區夜間照明之用；另自行車步道導覽牌、告示牌及相關牌面，請廠商一併移除。

# 桃園市政府水務局會勘簽到表

單位	出席人員	簽名
桃園市桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區重劃會		鍾金揚 余一震 0905730286
中福營造股份有限公司  宸都		簡逸蓮 0919391919 蔡伯森 080266309
邑菴工程顧問有限公司		施勝鏗 0937-558887
安倉營造股份有限公司		李運興 0965-591991
桃園市政府水務局		康文譯

0916050898