



## 桃園市政府水務局會勘紀錄

- 一、會勘案由：「桃園市南崁溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造(含休憩廊道串連)」下游節點廣場排水
- 二、會勘時間：108年8月23日(星期五)下午6時40分
- 三、會勘地點：桃園市桃園區經國路66巷底
- 四、主持人：陳科長文龍  
記錄人：康文譯
- 五、出席人員：詳簽到單
- 六、會勘結論：
  - (一)桃園區經國路66巷底的排水事宜，為增加洩水效率，將廣場導溝加寬，以加速排水。
  - (二)導溝加寬一事，以修正書圖方式辦理。





## 桃園市政府水務局會勘出席人員簽到單

- 一、會勘案由：「桃園市南崁溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造(含休憩廊道串連)」下游節點廣場排水
- 二、會勘時間：108年8月23日(星期五)下午6時40分
- 三、會勘地點：桃園市桃園區經國路66巷底
- 四、主持人：陳科長文龍
- 五、出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	當地民眾		吳文龍	
2	邑莒工程顧問有限公司		施勝登	
3	安倉營造股份有限公司		莊東建	
4	桃園市政府水務局		康文譯	

