



## 桃園市政府水務局會勘紀錄

一、會勘案由：悠遊南崁溪水岸服務改善計畫工程-會稽橋至天助

橋環境清理及燈光照明協調

二、會勘時間：110年8月13日（星期五）下午4時

三、會勘地點：桃園區南崁溪天助橋旁

四、主持人：陳科長文龍 紀錄人：呂世勛

五、出席人員：

黃議員婉如

邑菖工程顧問有限公司：謝金榮

豐皇營造有限公司：劉濰綸

桃園市政府水務局：陳文龍、劉世國、林子晴、呂世勛

六、會勘經過：

黃議員婉如：此河段雜草請派員定期清除，另貴局更新路燈工程，部分路段未亮，易造成危險，請改善並儘速完工。

七、會勘結論：

(一)本局南崁溪灘地雜草每月定期清除1次，夏季視生長情況每月2次，本月預計22日前完成南崁溪全河段雜草清除作業。

(二)悠遊南崁溪水岸服務改善計畫工程，刻正進行南崁溪桃園區段自行車道路燈更新作業，目前路燈更新施工方式，採部分更換為原則，仍維持局部照明，避免發生意外。

(三)本段更新路燈不亮，係因管線作業尚未施工完成，已請承商增設臨時照明並積極趕工，預計110年8月31日前改善完成。





## 桃園市政府水務局會勘出席人員簽到單

- 一、 會勘案由：悠遊南崁溪水岸服務改善計畫工程-會稽橋至天助橋環境清理及燈光照明協調
- 二、 會勘時間：110年8月13日（星期五）下午4時
- 三、 會勘地點：桃園區南崁溪天助橋旁
- 四、 主持人：陳科長文龍
- 五、 出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	黃婉如議員服務處		黃婉如	
2				
3	邑菴工程顧問有限公司		謝金榮	
4	豐皇營造有限公司		劉治維	
5				
6	桃園市政府水務局		林子晴 劉世國	
7			呂世勳	
8				
9				

