



桃園市政府水務局會議紀錄

- 一、會議案由：「新街溪福德橋至福洲橋(斷面 78.1-86.1)排水改善應急工程」施工前協調會
- 二、會議時間：109 年 8 月 26 日 (星期三) 下午 2 時 30 分
- 三、會議地點：桃園市中壢區南園二路 90 號 1 樓(南園市民活動中心)
- 四、主持人：鍾技正源康
記錄人：曾頌文
- 五、出席人員：詳簽到單
- 六、會議結論：
 - (一)與會農民取水問題將納入考量，於下次施工前協調會一併回覆。
 - (二)為協調施工便道用地事宜，本局將另函通知下次施工前協調會。



- 七、散會時間：下午 3 時 30 分