



桃園市政府水務局會勘紀錄

- 一、會勘案由：有關本局八德區「霄裡溪 2K+000~2K+200 及 2K+700~3K+250 護岸加高應急工程」工區內放流水管遷移問題
- 二、會勘時間：110 年 11 月 8 日（星期一）上午 10 時
- 三、會勘地點：現場
- 四、主席：楊淳皓代 紀錄：楊淳皓
- 五、出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	桃園市政府環境保護局		陳彥能、賴奕涵	
2	本局水利行政科		王偉志	
3	本局水利工程科		楊淳皓	
4	崇峻工程顧問有限公司		陳宇	
5	九匯營造有限公司		吳文勇	
6	順強紙器股份有限公司		劉美珠	

六、會勘經過：

- (一) 桃園市政府環境保護局：查旨揭放流管皆為雨水放流管，無排放許可問題，惟若移動放流口致使座標變動，則須向本局申請變更許可。
- (二) 順強紙器股份有限公司：因廠區有淹水紀錄故建置相關雨水放流管，為避免再有淹水疑慮，希望施作時避開旨揭放流管。另有關九匯營造有限公司希望借用廠區道路運送材料一案，希望提出簡易報告說明施工方式、借用廠區時間、進場材料數量等俾利本公司廠區安全管制。

七、會勘結論：

- (一) 請崇峻工程顧問有限公司協助九匯營造有限公司於進場施作前提供相關報告。
- (二) 有關旨揭放流水管與現有設計衝突一事，請設計單位崇峻工程顧問有限公司評估是否有調整空間。



▲圖 1



▲圖 2