



## 桃園市政府水務局會勘紀錄

- 一、會勘案由：有關本局辦理「霄裡溪 2K+000~2K+200 及 2K+700~3K+250 護岸加高應急工程」工區內取水堰施作問題
- 二、會勘時間：110 年 12 月 7 日（星期二）上午 10 時
- 三、會勘地點：現場
- 四、主席：楊淳皓代 紀錄：楊淳皓
- 五、出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	行政院農業委員會農田水利署石門管理處		呂婕箏	
2	本局水利工程科		楊淳皓	
3	崇峻工程顧問有限公司		陳宇	
4	九匯營造有限公司		吳文勇	

### 六、會勘經過：

- (一) 行政院農業委員會農田水利署石門管理處：相關工程施作時以不破壞旨揭攔河堰及相關結構物為原則。

### 七、會勘結論：

- (一) 請設計單位崇峻工程顧問有限公司確認取水堰及沉沙池段減作不影響堤岸防洪功能。
- (二) 有關右岸 2K+000 附近水門周邊護岸老舊破損及左岸 2K+030~2K+050 基礎淘空處，請設計單位評估是否可納入本案一併修補，並於 110 年 12 月 17 日回復本局。



▲圖 1



▲圖 2



▲圖 3